


## 校門口停車場



施工區域  
校門口停車場

## 交通錐+黃黑伸縮拉桿

施工日期  
2025/05/21~06/06  
共16天

## 24號不進場

校門口停車場																		
工序	5月												6月					
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
回填																		
澆水 維護																		
基礎座 設置																		